

連江縣議會

第 7 屆至第 8 屆歷次會議議決案列管案件

執行情形

中華民國 113 年 4 月

縣議會第 7 屆至第 8 屆歷次會議議決案 含歷次會議議決案 各提案議員執行情形

項次	提案人	總案	請同意結案	繼續列管	頁數	結案備考： 屆次 單位 摘要
1	張永江議長	7	0	7	4-6	
2	林明揚副議長	5	1	4	7-9	1.8-1 工務處 簡化建照流程
3	曹以標議員	5	1	4	10-11	1.7-7 工務處 違章條例修正
4	曹爾章議員	2	0	2	12	
5	陳書建議員	1	0	1	13	
6	曹丞君議員	2	2	0	14	1.8-1 產發處 修復浮動平台 2.8-1 交旅局 增設飲水機
7	周瑞國議員	31	3	28	15-27	1.7-2 產發處 增設浮動平台 2.7-3 工務處 改善道路品質 3.7-8 工務處 道路改善工程
8	陳玉發議員	31	3	28	28-40	1.7-2 產發處 增設浮動平台 2.7-3 工務處 改善道路品質 3.7-8 工務處 道路改善工程
9	陳貽斌議員	11	0	11	41-44	
10	王孝榛 (議員)	1		1	45	
總計		96	10	86		

備註：共同提案分列個別議員計算

連江縣議會議決案及書面議案(提案人張永江議長)執行情形表

提案人	連署人	單位	案由	執行情形	備考
張永江議長 1	陳玉發議員	衛生福利局	建請興建東引鄉長照大樓，整合衛生所醫療及長照資源，完善東引鄉社區整體照顧服務體系。(第7屆第2次定期大會)	<p>一、規劃設計及監造勞務委託案：監造計畫書審核通過。</p> <p>二、工程採購：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 113年1月15日決標，2/24日上決標公告，決標金額為60,450,000元整。 2. 113/02/22-土地鑑界完成。 3. 品質計畫書、公安計畫書：已於113/03/15審核通過。 4. 建造執照開工申報：3/5已申報，工務處審核中。 5. 契約申報開工：廠商於3/15申報開工，監造審理中。 6. 施工協調會議：第1次於3/18辦理現地會勘，與會單位包含東引鄉公所、東引衛生所、營造廠、建築師事務所等，針對鑑界後建物及土地邊界及初步整地後問題檢討中。第2次3/23(監造召開)-施工事項討論、第3次3/27(本府衛生局召開)-針對地基、擋土設施、周邊人行道、既有地上物處理、周邊土地撥用會勘、第4次4/2(本府衛生局召開)-地基、擋土牆檢討會議。本案目前決標每坪造價29.8萬元，惟因開挖後涉及基地沼澤問題，預估會涉及追加經費約計600多萬。日前4/8經鈞長指示待併入東引鄉社宅案為第一目標尚在研擬中。 	繼續列管
張永江議長 2	曹以標議員	產業發展處	建請縣府比照南竿鄉仁愛示範住宅，輔導協助東引鄉示範住宅興建」(第7屆第5次定期大會)	配合中央政策，本府規畫興建東引40戶社會住宅，刻正向內政部爭取補助計畫中，俟核定辦理統包上網招標。	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人張永江議長)執行情形表					
張永江議長 3	曹以標議員	文化處	本會第7屆第5次定期大會，永江提議「建請協助提升公共圖書館閱讀環境計畫」-東引鄉圖書館興建計畫核定經費補助事宜」一案，業經大會議決：「通過」，請將處理情形函復，請查照。 (第7屆第5次定期大會)	一、已於112年7月27日公所完成詳評。 二、113年2月26日東引鄉政座談決議：俟東引鄉公所圖書館規劃出來，將偕同副縣長拜會教育部部長及次長。	繼續列管
張永江議長 4	曹以標議員	交通旅遊局	本會第7屆第5次定期大會，永江提議「建請連江縣港務處協助提升東引中柱港接駁棧橋承載重量為40噸改善」一案，業經大會議決：「通過」，請將處理情形函復，請查照。 (第7屆第5次定期大會)	一、業於110年8月24日府授交字第1100035317號函復議會。 二、案經港務處研議函復表示，既有設施設計為20噸，無法直接改裝為40噸，須整體拆除後重設，且無替代設施做為施工期間配套，因需求甚少，倘有可配合每月至少4次潮汐，由客貨輪艙門裝卸，較符經濟效益。	繼續列管
張永江議長 5	曹以標議員	教育處	本會第7屆第6次定期大會，永江提議「為改善老舊校舍，建請重建東引國中小學國中部教學大樓，提供教職員及學生安全舒適及優質的教學環境」一案，業經大會議決：「通過」，請將處理情形函復，請查照。 (第7屆第6次定期大會)	一、本府已於110年12月23日府教國字第1100055118號函復連江縣議會及議長。 二、教育部為改善老舊校舍，採3年1期編列經費補助辦理，經查中正國中小國中部教學大樓屋齡已屆54年，且該棟建築物於108年完成文資鑑定，無保留文化資產價值，已核定112-114年辦理拆除重建。 三、有關重建東引國中小學國中部教學大樓，提供教職員及學生安全舒適及優質的教學環境，本府將積極爭取教育部補助款，優先排定於115年提報東引國中小國中部教學大樓進行除重建。	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人張永江議長)執行情形表

張永江議長 6	周瑞國議員	交通旅遊局	<p>因應東引遊客持續倍增，為落實使用者付費及永續觀光發展，建請抵達東引中柱港遊收環境清潔費及設施維護費，並以平衡收支及專款專用為原則。 (第7屆第7次定期大會)</p>	<p>一、案經函詢交通部航港局並以111年7月1日航港字第1110061659號函副本縣交通旅遊局表示，商港收費項目及上限係由交通部航港局邀集管理機關共同訂定並報請交通部核定，故具一體適用各國內商港。本案除有地域特殊性，且不具一般商港港埠設施使用性質，經初步評估恐無法於上開標準表內修正以一體適用於各國內商港。</p> <p>二、另交通部航港局逐年就馬祖國內商港營運虧損挹注新臺幣450萬元至新臺幣500萬元不等，本案增加環境清潔費及設施維護費，勢必將減少補助額度，再就法規部分暫無法執行是項費用徵收。</p> <p>三、本案已於111年7月5日以府授交字第1110029856號函復議會及提案人。</p>	繼續列管
張永江議長 7	林明揚副議長	產業發展處	<p>建請於東引忠誠門海埔新生地廣場，推動「友善共融公園」計畫，建置共融式遊戲設施，提供鄉親和諧互動、親子同樂的休憩公園。 (第8屆第1次定期大會)</p>	<p>於112年6月30日函覆議會內容如下：</p> <p>一、查本案於海埔新生地廣場建置遊憩設施，未符合「行政院農業委員會主管計畫補助基準」等相關規定，非漁港基本設施、公共設施及一般設施的項目內容，本府產業發展處無法爭取相關經費。</p> <p>二、未來，本府其他單位若有本案相關之計畫經費，將配合提供土地予以使用。</p>	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人林明揚副議長)執行情形表

提案人	連署人	單位	案由	執行情形	備考
林明揚副議長 1	林惠萍議員	交通旅遊局	建請縣府針對本縣各觀光景點增設遊覽車停放處，確保觀光客上下車安全性，亦避免造成停車問題。 (第7屆第3次定期大會)	<p>本府已針對各鄉景點辦理會勘，評估增設大客車專用停車格之可行性，辦理情形如下：</p> <p>一、南竿鄉：已於109年7月17日及109年8月11日於八八坑道週邊、大砲連雲台山及鐵堡等景點辦理會勘，會勘及辦理結果：</p> <p>(一)八八坑道週邊由南竿航空站增設2格遊覽車停車位。</p> <p>(二)大砲連周邊已完成重新劃設機車停車位5格、增設大客車停車位2格。</p> <p>(三)雲台山景點受限於腹地太小，增設車位將影響行車動線及大客車車輛迴轉，暫不劃設。鐵堡景觀改善工程已於110年12月14日竣工，並增設大客車停車位5格。</p> <p>(四)於110年5月完成連江山莊停車場劃設大客車停車位6席。</p> <p>(五)於110年12月10日完成介壽獅子市場停車場劃設小型車停車位19格(其中婦幼及身障停車位各佔1格)、機車停車格為40席(其中1席為身障車位)、大客車停車位3席。</p> <p>(六)於112年9月11日於山隴白馬尊王廟旁空地辦理會勘，預計畫設大客車停車位4席、小型車停車位23席。</p> <p>(七)針對山隴廣場重畫停車格，以增加供給需求部分，預計於5月上旬前與議員意見交流，後續在上陳簽辦。</p> <p>二、莒光鄉：已於109年8月28日辦理東莒景點會勘，福正沙灘及大埔石刻周邊已有停車空間，可停放約2台遊</p>	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人林明揚副議長)執行情形表

			<p>覽車，若劃設大客車停車格將造成其他車輛無法停放，爰暫不劃設；神秘小海灣受限於腹地太小及路寬不足，劃設停車格將影響遊覽車會車，暫不劃設。</p> <p>三、北竿鄉：已於 109 年 11 月 9 日於北竿遊客中心周邊辦理會勘，經現場勘查僅遊客中心前方廣場腹地空間較足夠，經馬管處研議重新規劃為 4 至 5 格大客車停車位之可行性後，因廣場主要供遊客活動、上下車以及遊覽車迴轉使用，另現有汽車停車格主要為遊客中心工作人員車輛停放使用，爰無法劃設遊覽車停車位。坂里村內其餘零星空地皆為私有，且須整地後方可作為大型車輛停放使用，本府將與地主協商可行性後，遊覽車業者再行向地主承租停放，目前規劃芹壁停車場大客車 8 個，小客車 15 個，機車 20 個。</p> <p>四、東引鄉：已於 110 年 3 月 18 日辦理會勘，經現勘國之北疆景觀平台入口處之腹地足以提供約 5 台小型巴士停放，且已可滿足遊覽車停車及車輛迴轉需求，爰暫不劃設大客車專用停車格，以避免造成其他車種車輛無法停放。</p>		
林明揚副議長 2	曹爾章議員	交通旅遊局	建請縣府在四維村，蔚藍珠海往科蹄沃路段當中增設一座觀看夕陽涼亭。 (第 7 屆第 7 次定期大會)	<p>本案納入 113 年交通部觀光局補助計畫提案申請，爭取中央經費辦理。</p>	繼續列管
林明揚副	陳書建議	交通旅	建請中央大道全部的護敦，增設反光鈕以利行車安全。 (第 8 屆第 1 次定期大會)	<p>本府交通旅遊局已向中央部會申請 113 年道路標誌標線改善計畫經費，待經費核准後，即辦理改善工程。</p>	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人林明揚副議長)執行情形表

議長 3	員、 曹丞君 議員	遊 局			
林明揚副議長 4	陳書建 議員、 曹丞君 議員	工 務處	建請縣府簡化申請合法建照相關流程，以利縣民興建房屋時效，減輕成本負擔，嘉惠縣民。 (第8屆第1次定期大會)	一、本府工務處於112年7月20日府工都字第1120027915號函復議會。 二、有關使用執照許可審查有分為竣工查驗、書圖文件審查2階段。惟常因現場完成度不佳或文書缺失問題而延誤。 三、本府工務處經檢討改善措施如下： (1)內部流程改善：A. 審查項目標準化。 B. 簡化審查流程。 C. 強化使照預審制度審照過程透明化。 四、(2)使照流程輔導：A. 建立常見缺失自主檢查表現場完成度佳。 B. 現場完成度佳、書圖文件完備者，優先審查。 C. 由建築師公會邀集起、承、監造人專案輔導。 五、對於申請所需文件與程序，建議由起、承造人培力專職人員，在申請前備齊必要的文件，方可縮短審查流程。	建請解除列管
林明揚副議長 5	陳書建 議員、 曹丞君 議員	工 務處	建請面對津沙防坡堤正面口左邊增建涼亭，右邊增設扶手欄杆，便遊客休息及上下樓梯安全需求。 (第8屆第1次定期大會)	一、本府於112年7月20日府工程字第1120027912號函復議會。 二、有關本案於正面口右側增設扶手欄杆工項業於112年完成增設。 三、惟左方增建涼亭尚需考量其防波堤結構安全，本府將請設計單位進行初步設計及安全評估再行研擬。	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人曹以標議員)執行情形表

提案人	連署人	單位	案由	執行情形	備考
曹以標議員 1	張永江 議長	工務處	請縣府務必於明年辦理連江縣南竿鄉都市計畫通盤檢討，以維鄉親權益。 (第7屆第1次定期大會)	一、本縣通盤檢討案於111年12月13日提報本縣都市計畫委員會(縣都委會)審議，囿於本案涉及全縣都市計畫檢討變更(共包含9個主要計畫及細部計畫地區)，同時，公民與團體陳情意見眾多繁雜，需耗時逐一研析案件，爰縣都委會決議先成立縣都委會專案小組進行初步討論後，再提報縣都委會審議。 二、前開案件經5次(112年3月2日、4月18日、5月3日、8月18日及9月27日)縣都委會專案小組審議討論，且依計畫地區分別於112年7月5日、12月20日、113年1月19日、3月14日提報縣都委會審議。惟南竿地區尚有部分未決事項，刻正依委員意見辦理修正，並將納入113年4月24日至25日縣都委會續審。	繼續列管
曹以標議員 2	陳貽斌 議員	工務處	建請縣府建置介壽村生活圈道路系統計畫。 (第7屆第6次定期大會)	一、有關南竿26據點周邊道路改善工程(南竿機場至26據點)，已獲內政部國土管理署核定補助經費。 二、本工程已於113年1月16日完成發包，2月26日開工。目前因配合26據點整修及中華電信施工需求，預計4月15日復工，9月11日竣工。	繼續列管
曹以標議員 3	張永江 議長	工務處	建請縣府將違章建築管理自治條例第四條修正，使本縣建築管理能兼顧比例原則、鄉親居住正義以及土地資源有效合理之利用。 (第7屆第7次定期大會)	一、本府於112年5月6日邀集建築師召開違章建築房屋合法化研擬及討論會議。 二、對於90年代後的建物，事涉問題較複雜，初步朝納管方向辦理，但會繼續參採臺灣類似案例與專家學者研議。 三、本案業於113年4月18日以府工都字第1130018743號函復議會及提案人，請惠予同意結案。	建請解除列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人曹以標議員)執行情形表

曹以標議員 4	林明揚副議長	行政處	<p>建請要求檢討連江縣轄下各局處所有不合時宜的地方自治法及相關法規並進行修正程序。 (第8屆第1次定期大會)</p>	<p>為檢討現有因時空背景及本縣地域性而有不合時宜之法規及機關組織調整將於民國113年1月1日生效，本府行政處以112年9月23日府行法字第1120044742號函頒「連江縣自治法規及行政規則法規整理計畫」，並於112年9月27日府行法字第1120045228號函復議會。本案執行採二階段每階段分三部分實施，澈底檢討並修正有關法規，由本府行政處依計畫所訂定期程督促各局處完成法規修正，以使地方自治法規更趨完善。</p>	繼續列管
曹以標議員 5	張永江議長	交通旅遊局	<p>建請介壽地下停車場出入口改道至介壽立體停車場出入。 (第8屆第2次定期大會)</p>	<p>一、該案於113年5月1日函復連江縣議會。 二、介壽地下停車場現僅有一個出入口，已規劃於介壽立體停車場與前開停車場間施作新連接通道，屆時將有南、北兩個出入口。俟介壽立體停車場竣工啟用前，針對居民對於停車場使用需求，以及評估出入口聯外道路安全性，將提出可行方案，並辦理說明會，搜集民眾意見後，再議定之。</p>	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人曹爾章議員)執行情形表

提案人	連署人	單位	案由	執行情形	備考
曹爾章議員 1	王孝榛議員	工務處	建請興建復興油池至復興澳口段道路，疏緩車流量，以維護人車安全。 (第7屆第2次定期大會)	<p>一、本案業依內政部國土管理署審查意見辦理，目前辦理都市計畫個案變更程序，已於112年8月16日召開公聽會，11月29日提送修正書圖，需待非都市土地議題處理完竣擴大行政區界再行變更。</p> <p>二、俟都市計畫道路變更完成後辦理後續提案計畫，以爭取內政部「生活圈道路交通系統建設計畫」經費辦理。</p> <p>三、涉及非都市土地部分，目前依流程辦理情形如下：</p> <p>(一) 通知國產署金馬分署告知將辦理土地新增。(已完成)</p> <p>(二) 正式行文國產署(因該土地登記予國產署)，金馬分署通知地政局測量辦理土地暫登。(已完成)</p> <p>(三) 地政局測量完成並編列地號。(已完成)</p> <p>(四) 土地第一次登記必須登記予國產署。(土地公展中)</p> <p>(五) 由本府依程序申撥該土地(道路使用)。</p> <p>(六) 撥用完成，後續辦理其他事項。</p>	繼續列管
曹爾章議員 2	王孝榛議員	工務處	建請將復興澳口海堤向海側外移以保障民眾住家安全並增加可用之腹地。 (第7屆第3次定期大會)	本府將需求提報至該海堤權屬機關經濟部水利署第一河川局，該局回復本府表示，經該局評估，該海堤堤前養灘成效良好，且海堤結構物亦無損壞，防護設施已達原禦潮之目的，尚無安全之疑慮。另海堤外移增加民眾可用之腹地已逾一般性海堤之範疇並與內政部公告實施「整體海岸管理計畫」現階段工作重點需確保自然海岸零損失，並維繫海岸自然動態平衡，避免開發利用之計畫方針未盡相符，擬建請保留現有沙灘風貌。爾後海堤若有破損影響民眾安全情事再行規劃研議。	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳書建議員)執行情形表

提案人	連署人	單位	案由	執行情形	備考
陳書建議員 1	曹爾章議員	文化處	建請改善梅石高王爺廟周邊景觀工程，帶動梅石觀光產業。 (第8屆第1次定期大會)	<p>一、本府於111年5月向內政部營建署提送「112年連江縣南竿鄉梅石營區及市街活化」提案計畫，營建署於111年11月23日核定相關經費。</p> <p>二、本府於112年4月完成景觀規劃設計，計畫工程於112年5月發包完成，於8月1日開工，期間辦理過第1次變更設計，預計113年12月底竣工。</p> <p>三、本案未來將整合大梅石計畫內各建物場館、市街聚落間建立良好系統串聯，提升設施介面、出入端景、人車行路徑導引等基礎公共設施、環境改善，滿足民眾到訪梅石遊覽過程中，有足夠友善舒適使用環境及安全路徑。</p>	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人曹丞君議員)執行情形表

提案人	連署人	單位	案由	執行情形	備考
曹丞君議員1	林明揚副議長	產業發展處	建請修復山隴海堤內浮動平台，以維護漁民生命財產的安全。 (第8屆第1次定期大會)	一、本案於112年7月18日決標，8月16日申報開工，工期30日曆天，工程已於112年9月22日竣工驗收完成。 二、112年10月24日府產漁字第1120049442號已函覆連江縣議會、議員及行政處等。	建請解除列管
曹丞君議員2	林明揚副議長	交通旅遊局	建請枕戈待旦園區增設飲水機，以便遊客使用。 (第8屆第1次定期大會)	一、本府交通旅遊局已於枕戈待旦入口大門左側空間裝飲水機1台(含外牆指示牌)，供遊客使用。 二、另於113年4月9日府授交字第11300169337號函，函文議會結案，建請同意結案。	建請解除列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人周瑞國議員)執行情形表

提案人	連署人	單位	案由	執行情形	備考
周瑞國議員、陳玉發議員 1	王孝榛議員	教育處	建請縣府針對北竿鄉中山國中，辦理遷校塘岐村可行性評估。 (第 7 屆第 1 次定期大會)	<p>一、中山國中遷校計畫-校舍新建工程自 109 年 2 月核定 3 億經費後即積極辦理完成規劃設計；110-111 年核定金額追加至 4 億 6,500 萬元，邀請專家學者審查預算書圖，辦理廠商說明會，調整工期及契約價金給付條件，經縣府、學校及設計公司多方努力仍無廠商投標流標 22 次。</p> <p>二、112 年 1-3 月已公告流標 3 次，4 月 11 日邀請廠商參加第三次細部設計及施工步驟說明會，中山國中修正招標內容，5 月 8 日公告政府採購網，公告 3 次均無廠商投標流標，6 月 20 日第 4 次上網，6 月 26 日結標，1 家廠商投標，6 月 27 日開資格標，6 月 29 日招標評選會，6 月 30 日完成簽核決標紀錄，泰赫頂級營造股份有限公司以 4 億 2,111 萬 5 千元金額得標，已完成合約簽訂，目前尚在申請建造及五大管線審查作業，俟完成後通知廠商報請開工，開工日後 860 日曆天竣工。</p>	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員 2	王孝榛議員	工務處	建請縣府爭取經費，施作塘岐至橋仔 88 據點濱海道路，有助北竿鄉觀光並維護行車安全性與便利性。 (第 7 屆第 1 次定期大會)	<p>一、本案涉及北竿機場計畫、橋仔端聯外道路、大坵橋工程及塘岐聯外道路。</p> <p>二、本區域規劃甚大，考量整計畫串聯性、優先順序及整體效益，擬先行辦理大坵橋工程。</p> <p>三、塘岐至 88 據點濱海道路，俟橋仔聯外道路、大坵橋工程完成後，再向國土管理署爭取塘岐至橋仔據點道路。</p> <p>四、橋仔端至 A1 橋台工程聯外道路已納入大坵橋，於 112 年 4 月橋仔端陸上道路及海上 P2 及 P3 開始施作，預計於 114 年 12 月併同大坵橋工程案竣工。</p>	繼續列管

周瑞國議員、陳玉發議員3	王孝榛議員	產業發展處	建請縣府爭取經費，規劃北竿鄉橋仔漁業館展區內部設施。 (第7屆第2次定期大會)	本案將由111年度海洋委員會海洋保育署補助「111年連江縣燕鷗保護區保育暨經營管理計畫」部分工項共140萬元執行，已於111年12月完成整修。	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員4	王孝榛議員	產業發展處	建請縣府爭取經費，增設白沙碼頭漁船浮動平台。 (第7屆第2次定期大會)	一、本案於離島建設基金-連江縣福澳、白沙漁港設施增建工程內辦理完成，於110年8月30日工程開工，決標金額806萬，廠商騰億營造有限公司，並於111年12月完成竣工驗收。 二、另「112年白沙漁港及附屬橋仔碼頭浮動平台暨週邊設施改善工程」完成新設不鏽鋼基樁及增設浮筒等設施，業已於112年11月21日竣工驗收完成。 三、112年11月23日府產漁字第1120054802號已函覆議會、議員及行政處等相關單位。	建請解除列管
周瑞國議員、陳玉發議員5	王孝榛議員	工務處	建請爭取經費，改善北竿上村至龍角峰道路品質，維護人車安全及友善觀光環境。 (第7屆第3次定期大會)	一、內政部業於112年9月4日台內營字第1120811328號函核定補助經費辦理「北竿鄉芹壁上村道路整建工程」。 二、惟該案經費僅核定1,100萬元，業經會勘針對緊急需要路段施作。 三、經修正計畫書圖(第二版)，於113年4月22日辦理細部設計審查會議。 四、本案業於113年4月2日以府工土字第1130015980號函復議會及提案人。	建請解除列管

周瑞國議員、陳玉發議員6	王孝榛議員	工務處	建請爭取經費，推動北竿中沃口碼頭延伸工程 (第7屆第3次定期大會)	本案由於非屬國內商港建設計畫範圍，爰無法延伸。	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員7	王孝榛議員	民政處	建請爭取推動北竿鄉塘岐靶場遷移。 (第7屆第3次定期大會)	<p>一、已完成事項:(112-1-1~113-3-15)</p> <p>(一) 112年3月14日北竿鄉公所會同陳玉發、周瑞國兩位議員、北竿鄉代會全體代表、北高守備大隊、部份村長等單位共同前往風山現勘，各界一致認為這是影響居民最低的區域，符合鄉內整體發展需求，軍方對此地點也表示認同。</p> <p>(二) 112年6月21日北竿鄉邀北高守備大隊、周議員瑞國、陳議員玉發、北竿鄉代會、北竿鄉各村村長、環資局、工務處、民政處及產發處於112年6月21日上午10時假民政課2樓召開北竿鄉塘岐靶場遷移說明會」。</p> <p>(三) 112年11月8日函請地政局確認風山61及505為國有地。</p> <p>(四). 成立北竿鄉塘岐靶場遷移推動小組分工原則113年1月17日府民自字第1130002479號函發送相關單位。</p> <p>(五). 113年3月5日9:30馬防部指揮官黃先任拜會縣長為北竿鄉塘岐靶場遷移推動交換意見，馬防部支持配合並先辦理</p>	繼續列管

			<p>規劃評估經費。當日下午15:30 於北竿鄉召開第一次工作小組會議，共識並專案列管(如附件)。</p> <p>二、持續辦理事項：</p> <p>(一)靶場遷移選址風山已凝聚與會多數決共識。</p> <p>(二)請軍方先作靶場設計規劃，經費需求設備計畫書，有關經費需求預估後，陳報國防部加速靶場推動。</p> <p>(三)請軍方提供塘岐靶場打靶時之週遭分貝數數據資料供鄉公所讓村民消除疑慮。</p> <p>(四)風山靶場是否影響大坵生態環境，不管是梅花鹿、周邊環境生態、噪音希望有具體的數據。</p> <p>(五)函請陳立委協調召開中央部會橫向聯繫會議，爭取由國防部挹注遷移經費辦理塘岐靶場遷移事宜。</p>		
周瑞國議員、陳玉發議員8	王孝榛議員	交通旅遊局	<p>建請爭取經費，規劃白沙港設置地標。 (第7屆第3次定期大會)</p>	<p>北竿白沙港設置地標案，事涉白沙港整體規劃，縣府工務處刻正委託顧問公司辦理上開評估作業，建請工務處納併連江縣111-115港埠建設計畫期程辦理。本案設置地點為港區範圍內，建請工務處併港埠建設期程辦理及列管。</p>	繼續列管
周瑞國議員	王孝榛議員	工務處	<p>建請爭取經費，規劃塘岐村得天泉到馬鼻灣道路系統。 (第7屆第4次定期大會)</p>	<p>一、本案路段涉及私有地價購，110年11月22日已召開土地說明會，6月20日取得土地同意書。</p>	繼續列管

、陳玉發議員 9				<p>二、於 111 年已提送中央審議，惟國土管理署表示現階段提案範圍須屬都市計畫道路而退回修正。</p> <p>三、基本設計預算書圖及計畫書於 112 年 4 月 28 日辦理初審，並於 8 月 15 日及 9 月 8 日辦理都市計畫公開展覽說明會。</p> <p>四、北竿道路變更都市計畫案件，納入 113 年 4 月 25 日縣都委會審議。</p> <p>五、俟都市計畫道路變更完成後辦理後續提案計畫，以爭取內政部「生活圈道路交通系統建設計畫」經費辦理。</p>	
周瑞國議員、陳玉發議員 10	王孝榛議員	環境資源局	<p>建請爭取水環境計畫，改善橋仔阿南境週邊整體環境。 (第 7 屆第 4 次定期大會)</p>	<p>一、111 年水環境第六批次已提出橋仔港環境營造二期計畫爭取經費，惟暫未獲中央核定。</p> <p>二、本府已於 111 年底完成本縣水環境空間發展藍圖規劃案，並已將北竿鄉橋仔阿南境周邊水環境納入藍圖規劃；於前瞻水環境或後續相關計畫本府仍將積極爭取。</p> <p>三、因水環境計畫特別預算即將結束，後續經費爭取將更為不易，為改善橋仔村阿南境整體水環境景觀及水質，本府環境資源局已於他項計畫內，編列 113 年度預算新台幣 600 萬元辦理改善，刻正辦理細部設計中，預計 113 年 4 月份辦理發包作業。</p>	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員 11	王孝榛議員	文化處	<p>建請爭取經費，推動芹壁龍角峰廟祈夢室。 (第 7 屆第 4 次定期大會)</p>	<p>本案事涉交旅局、工務處、產發處；由本府統籌列管執行情形如下：</p> <p>一、由工務處提供小額經費予交旅局辦理執行規劃設計。</p> <p>二、交旅局業於 111 年 5 月份提送提案計畫書至交通部爭取後續相關工程經費。</p> <p>三、交通部於 112 年 1 月 19 日核定補助本案工程經費 800 萬元，且於 112 年 3 月份核定修正計畫書，交旅局已於 4 月底完成設計監造發包，8 月底完成</p>	繼續列管

				工程上網招標作業，預計 113 年 4 月 26 日竣工。	
周瑞國議員、陳玉發議員 12	王孝榛議員	文化處	建請爭取經費，推動北竿鄉演藝廳興建工程。(第 7 屆第 4 次定期大會)	<p>本府業於 110 年 1 月 21 日召開會勘，會同周瑞國議員、陳玉發議員、北竿鄉鄉長、北竿鄉代會及馬防部北高守備大隊一同至北竿中正堂演藝廳與會研議結論辦理：</p> <p>一、北竿中正堂土地產權釐清：中正堂位於 498-1 地號，使用分區為機關用地；產權為無主地，目前有 2 人登記土地，地政局已駁回，申請人未於期限內提訴願，後續將可收歸為國有地。</p> <p>二、找尋演藝廳其他適合地點：建請鄉長於鄉鎮運作中找尋可能運用的新館舍。</p> <p>三、待南竿演藝廳先行完工：目前南竿梅石演藝廳工程刻正進行中，預計 113 年 5 月完工，俟南竿工程完竣後，再行爭取後續經費。</p> <p>四、未來視土地取得，相關疑點無遺慮後，推動申請。</p>	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員 13	曹爾章議員	工務處	建請爭取經費，針對北竿白沙碼頭，未來建設及動線作整體規劃，逐年推動完成。(包括新增 500 噸浮動碼頭、南堤延伸工程、北堤貨運碼頭改善、新旅運大樓、馬祖大橋銜接點等)。(第 7 屆第 5 次定期大會)	<p>一、「白沙碼頭區整體發展」細部規劃於 112 年 4 月進行整體調查及探訪工作，5 月 15 日辦理地區說明會，並依說明會結論調整修正港區整體規劃內容；民意代表建議於南碼頭先行新建候船室 1 案，本府業已配合納入本次「國內商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-馬祖港埠建設計畫」第一次修正計畫內容檢討辦理，航港局於 7 月 7 日召開第一次金馬修正計畫研商會議，會議結論請縣府務必依執行能量、建設計畫必要性及優先順序等，再行檢視確認本次修正計畫經費及內容，覈實安排計畫期程及編列預算經費，以提升執行率，達成港埠預定建設目標。</p>	繼續列管

			<p>二、本府於 112 年 9 月 13 日邀集「推動馬祖商港建設督導小組」諸位委員及北竿鄉民意代表等召開「北竿白沙碼頭區未來整體規劃配置座談會」，後續將依據會議結論及共識，請顧問公司辦理分析、評估及規劃。</p> <p>三、顧問公司預計 113 年年中提送細部規劃成果報告書(初稿)後，召開說明會報告辦理情形，並確認及討論細部規劃成果。</p>		
周瑞國議員、陳玉發議員 14	曹爾章議員	工務處	<p>建請爭取經費，推動大坵碼頭改善，以維護船舶停靠及人員上下安全。 (第 7 屆第 5 次定期大會)</p>	<p>一、本案於 110 年 10 月 6 日辦理會勘以確認大坵碼頭須改善之項目，後續檢討經費及規劃設計相關設施，以維持船舶停靠及人員安全。</p> <p>二、經業請顧問公司提出初步設計，並於 111 年 3 月 17 日交付大坵碼頭靠泊改善初步規劃。</p> <p>三、本府針對大坵碼頭立即性危險部分，112 年已配合經費予鄉公所辦理改善。</p> <p>四、後續將於大坵碼頭堤面增設止滑設施，並於積水濕滑(青苔)部分辦理清理維護，後續視改善效果滾動式檢討。</p>	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員 15	曹爾章議員	工務處	<p>建請爭取經費，推動改善北竿坂里自來水廠到中澳口段道路，以維行車安全。 (第 7 屆第 5 次定期大會)</p>	<p>一、本府道路計畫分短、中及長期進行改善作業，本案納入中、長期規劃中。(北竿第三優先案)</p> <p>二、後續將爭取辦理可行性評估，評估後並規劃路型再行研議。</p>	繼續列管
周瑞國	曹爾章	文化處	<p>本會第 7 屆第 5 次定期大會，周副議長瑞國及陳玉發議員共同提議</p>	<p>本案事涉交旅局、工務處、產發處；由本府統籌列管執行情形如下：</p>	繼續

議員、陳玉發議員16	議員		「建請爭取經費，推動興建北竿鄉芹壁龍角峰景觀平台」一案，業經大會議決：「通過」，請將處理情形函復並副知提案人，請查照。 (第7屆第5次定期大會)	一、由工務處提供小額經費予交旅局辦理執行規劃設計。 二、交旅局業於111年5月份提送提案計畫書至交通部爭取後續相關工程經費。 三、交通部於112年1月19日核定補助本案工程經費800萬元，且於112年3月份核定修正計畫書，交旅局已於4月底完成設計監造發包，8月底完成工程上網招標作業，預計113年4月26日竣工。	列管
周瑞國議員、陳玉發議員17	曹爾章議員	工務處	建請爭取經費改善上村到壁山，壁山到莒光堡道路，以維人車安全。 (第7屆第6次定期大會)	一、本案已辦理需求會勘，評估以壁山觀景台為中間點，分「東」、「西」兩段道路改善，並已完成土地權屬調查。 二、西段預計爭取內政部「提升道路品質計畫」經費辦理。 三、東段因擋土設施施作涉及部分民地，且既有道路與都市計畫道路不符，預計依計畫補助要件完成8米都市計畫道路變更後，爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」經費補助執行。	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員18	曹爾章議員	產業發展處	建請成立示範住宅專案小組，推動各鄉示範住宅興建 (第7屆第6次定期大會)	南竿鄉及北竿鄉將由國土管理署(原稱營建署)城鄉發展分署及國家住宅都市中心推動社會住宅，本府協助配合。本府每月召開一次住宅專案會議，由縣長主持，必要時亦邀集相關單位出席。每季赴立委辦公室召開本縣住宅會議，並建請立委邀集中央相關單位出席研商。	繼續列管
周瑞國議員	曹爾章	工務處	建請爭取經費，規劃坂里村40據點至混砲連，濱海道路系統。 (第7屆第7次定期大會)	一、本府道路計畫分短、中及長期進行改善作業，本案納入中、長期規劃中。 (北竿第四優先案)	繼續列管

員、陳玉發議員19	議員		二、後續將爭取國土管理署計畫，辦理可行性評估，評估後並規劃路型再行研議。	
周瑞國議員、陳玉發議員20	曹爾章議員	教育處	建請爭取推動，離島地區學校學士後學分班，提供縣內代理教師進修機會。 (第7屆第7次定期大會)	繼續列管
			一、112年5月本府再電詢教育部，經本府努力獲得教育部善意回應，112學年度偏遠地區學校學士後教育學分班已請台南大學規劃中，符合第1階段者(偏鄉條例第8條第2項規定)若有1名報名，即會開放第2階段報名，其招收對象原為第2類偏遠地區國民小學實際服務累計滿10學期且表現優良之現職代理教師，經本府建議教育部同意增列第3類滿6學期且表現優良之現職代理教師」自費報名。 二、台南大學112年7月31日來函轉知112學年度「偏遠地區學校學士後教育學分班」第2階段招生，本府第一時間先於校長群組通知並請轉知欲就讀之現職代理教師知悉並預作準備，同時函轉各校在案。經查各校欲就讀上述學分班之現職代理教師均已完成報名，俟台南大學審查報名資格後公告錄取名單。 三、自111學年度起本府業依偏鄉條例委託各校辦理實缺代理教師公開甄選，預計113學年起符合上述規定聘任之未具教師資格代理教師人數即可報送教育部，人數若達開設標準，教育部將會協調師培大學再行開辦教育學分班。	
周瑞國	曹爾章	教育處	建請爭取經費，推動北竿塘岐運動場跑道重新鋪設。	繼續
			一、本府於105年8月4日完成「北竿運動場跑道修繕工程」乙案，經費計新臺幣1,324萬9,924元整，未達體	

議員、陳玉發議員 21	議員	(第 7 屆第 7 次定期大會)	<p>育署規定 10 年使用年限之規定，故無法重新整建運動場。</p> <p>二、本府於 112 年 8 月 9 日函報教育部體育署爭取相關修繕補助經費 300 萬元；該署於 112 年 8 月 11 日函復，因「前瞻基礎建設計畫-充實全民運動計畫」屬競爭型補助計畫，經費已分配完竣，需俟新一期公共建設計畫奉行政院核定後開放受理申請時再行提報。</p> <p>三、為提供民眾安全舒適之運動環境，本府於 112 年 10 月 3 日再次提報「修(整)建與新建運動場地及購置體育設備器材計畫」，積極向體育署申請經費，修繕及購置體育設備器材，俟該署核定後再行辦理後續事宜。</p>	列管
周瑞國議員、陳玉發議員 22	曹爾章議員	<p>交通旅遊局</p> <p>建請規劃訂定，連江縣遊憩地區觀光用途三輪以上慢車管理辦法，以利觀光發展推動更多元性。</p> <p>(第 7 屆第 7 次定期大會)</p>	<p>考量地區地勢多顛波，平坦少，如塘岐至后沃，惟距離短，遊憩吸引力尚需開發。仍蒐集彙整相關資訊後召開會議討論可行性。</p>	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員	曹爾章議員	<p>交通旅遊局</p> <p>建請推動北竿馬鼻灣，規劃為觀光休閒娛樂遊憩碼頭，昇北竿地區觀光旅遊發展條件。</p> <p>(第 7 屆第 7 次定期大會)</p>	<p>一、 112 年編列經費辦理專業人員訓練課程及多場假日市集活動。</p> <p>二、 二、 113 年持續編列預算，並配合原北竿海洋之旅活動經費，提高活動經費及資源共享，以期提高效率。</p>	繼續列管

23					
周瑞國議員、陳玉發議員 24	曹爾章議員 工務處	建請爭取經費，推動塘岐到莒光堡道路改善工程，以維人車安全。 (第7屆第8次定期大會)	一、內政部業於112年6月27日台內營字第1120808123號函核定通過「北竿鄉環島東路(塘岐村至莒光堡段)及午沙村北竿發電廠前部分道路改善工程」經費。 二、本案業於113年4月3日以府工土字第1130016115號函復議會及提案人，請惠予同意結案。	建請解除列管	
周瑞國議員、陳玉發議員 25	曹爾章議員 交通旅遊局	建請爭取經費規劃白沙港風雨走廊開放，以解決目前港區車輛動線影響鄉親權益事宜。 (第7屆第8次定期大會)	針對本案連江縣港務處業已辦理地方說明會，惟北竿各界對開放風雨走廊仍有疑慮，該案已由縣府工務處納入連江縣111-115港埠建設計畫期程辦理，並已委託世曦公司辦理評估規劃中。本案擬移請工務處追蹤列管。	繼續列管	
周瑞國議員、陳玉發議員 26	曹爾章議員 文化處	建請爭取經費，規劃坂里坂山2宅古厝整治計畫。 (第7屆第8次定期大會)	一、本府於111年11月底完成坂山大宅提案計畫案，112年1月份檢送資料至馬管處。 二、馬管處於112年2月9日函復本府，建議本案朝促參法方式辦理。 三、經拜訪馬管處長，建議以故事行銷手法活化，未具修復準備，經縣長裁示擇期請立委協助辦理。本府文化處將安排拜會立委，俾利後續預算爭取。 四、本府已於112年6月啟動坂里大宅建築群調研計畫，盤點其歷史脈絡，研	繼續列管	

			究成果將提供相關單位作為後續文化觀光路徑參考。 五、本案已於 112 年 11 月完成脈絡盤點。 六、續製作 QRcode 以利提供文化路徑。	
周瑞國議員、陳玉發議員 27	曹爾章議員 交通旅遊局	建請爭取經費，興建橋仔碼頭公廁及遊客休息等候區。 (第 8 屆第 1 次定期大會)	本案工程於 112 年 12 月 27 日決標公告，現為確保各方意見及完工成效暫予停工，並於期間研商並召開多次現地會勘，近期業於 113 年 4 月 9 日參加環資局召開之汙水場設置事宜會勘，刻正辦理第 1 次設計變更，將於程序完成後盡速復工趕辦。	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員 28	曹爾章議員 產業發展處	建請爭取形象商圈計畫，改善北竿塘岐、坂里村容景觀。 (第 8 屆第 1 次定期大會)	由於目前商圈補助提案，已改由商圈自行向經濟部中小企業處提案，若未來有相關計畫，本府將轉知各協會及鄉公所進行計畫申請。	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發	曹爾章議員 教育處	建請爭取經費推動北竿鄉室內體育場館。 (第 8 屆第 2 次定期大會)	本府於 113 年 2 月 22 日府教體字第 1130003076 號，向體育署申請優化全民運動與賽會環境計畫，業已函送北竿綜合運動場館增建二館附室內游泳池、室內體育場地及改善工程興建計畫書，待體育署審核後辦理。	繼續列管

議員 29					
周瑞國議員、 陳玉發議員 30	曹爾章議員	工務處	建請重新評估規劃興建北竿深水貨運碼頭。 (第8屆第2次定期大會)	<p>一、有關本案交由台灣世曦股份有限公司辦理初步評估，於113年01月19日世曦港字第1130002360號函提出初步報告，後續針對初步報告辦理討論。</p> <p>二、預計113年年中提送細部規劃成果報告書(初稿)後，召開說明會報告辦理情形，並確認及討論細部規劃成果。</p>	繼續列管
周瑞國議員、 陳玉發議員 31	曹爾章議員	連江縣衛生局	建請規劃推動北竿衛生所增加骨科、小兒科門診每周2次、泌尿科門診每周1次 (第8屆第2次定期大會)	<p>一、小兒科已自113年1月起增加每周一上午門診，目前每周一上午及周四下午皆可提供兒科門診。</p> <p>二、本縣公費復健科醫師已於113年1月返鄉服務，復健科與骨科同質性高，經評估可滿足大部分民眾需求且提供更多元的專科門診，已自3月份起每隔周三上午支援北竿門診。</p> <p>三、泌尿科已自113年3月份起每隔周三上午支援北竿門診(與復健科輪替)。</p> <p>四、綜上，本案已執行完畢並與議員達成共識，俟發函議會請求結案後解除列管。</p>	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳玉發議員)執行情形表

提案人	連署人	單位	案由	執行情形	備考
周瑞國議員、陳玉發議員 1	王孝榛議員	教育處	建請縣府針對北竿鄉中山國中，辦理遷校塘岐村可行性評估。 (第 7 屆第 1 次定期大會)	<p>一、中山國中遷校計畫-校舍新建工程自 109 年 2 月核定 3 億經費後即積極辦理完成規劃設計；110-111 年核定金額追加至 4 億 6,500 萬元，邀請專家學者審查預算書圖，辦理廠商說明會，調整工期及契約價金給付條件，經縣府、學校及設計公司多方努力仍無廠商投標流標 22 次。</p> <p>二、112 年 1-3 月已公告流標 3 次，4 月 11 日邀請廠商參加第三次細部設計及施工步驟說明會，中山國中修正招標內容，5 月 8 日公告政府採購網，公告 3 次均無廠商投標流標，6 月 20 日第 4 次上網，6 月 26 日結標，1 家廠商投標，6 月 27 日開資格標，6 月 29 日招標評選會，6 月 30 日完成簽核決標紀錄，泰赫頂級營造股份有限公司以 4 億 2,111 萬 5 千元金額得標，已完成合約簽訂，目前尚在申請建造及五大管線審查作業，俟完成後通知廠商報請開工，開工日後 860 日曆天竣工。</p>	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員 2	王孝榛議員	工務處	建請縣府爭取經費，施作塘岐至橋仔 88 據點濱海道路，有助北竿鄉觀光並維護行車安全性與便利性。 (第 7 屆第 1 次定期大會)	<p>一、本案涉及北竿機場計畫、橋仔端聯外道路、大坵橋工程及塘岐聯外道路。</p> <p>二、本區域規劃甚大，考量整計畫串聯性、優先順序及整體效益，擬先行辦理大坵橋工程。</p> <p>三、塘岐至 88 據點濱海道路，俟橋仔聯外道路、大坵橋工程完成後，再向國土管理署爭取塘岐至橋仔據點道路。</p> <p>四、橋仔端至 A1 橋台工程聯外道路已納入大坵橋，於 112 年 4 月橋仔端陸上道路及海上 P2 及 P3 開始施作，預計於 114 年 12 月併同大坵橋工程案竣工。</p>	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳玉發議員)執行情形表					
周瑞國議員、陳玉發議員3	王孝榛議員	產業發展處	建請縣府爭取經費，規劃北竿鄉橋仔漁業館展區內部設施。 (第7屆第2次定期大會)	本案將由111年度海洋委員會海洋保育署補助「111年連江縣燕鷗保護區保育暨經營管理計畫」部分工項共140萬元執行，已於111年12月完成整修。	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員4	王孝榛議員	產業發展處	建請縣府爭取經費，增設白沙碼頭漁船浮動平台。 (第7屆第2次定期大會)	一、本案於離島建設基金-連江縣福澳、白沙漁港設施增建工程內辦理完成，於110年8月30日工程開工，決標金額806萬，廠商騰億營造有限公司，並於111年12月完成竣工驗收。 二、另「112年白沙漁港及附屬橋仔碼頭浮動平台暨週邊設施改善工程」完成新設不鏽鋼基樁及增設浮筒等設施，業已於112年11月21日竣工驗收完成。 三、112年11月23日府產漁字第1120054802號已函覆議會、議員及行政處等相關單位。	建請解除列管
周瑞國議員、陳玉發議員5	王孝榛議員	工務處	建請爭取經費，改善北竿上村至龍角峰道路品質，維護人車安全及友善觀光環境。 (第7屆第3次定期大會)	一、內政部業於112年9月4日台內營字第1120811328號函核定補助經費辦理「北竿鄉芹壁上村道路整建工程」。 二、惟該案經費僅核定1,100萬元，業經會勘針對緊急需要路段施作。 三、經修正計畫書圖(第二版)，於113年4月22日辦理細部設計審查會議。 四、本案業於113年4月2日以府工土字第1130015980號函復議會及提案人。	建請解除列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳玉發議員)執行情形表					
周瑞國議員、陳玉發議員6	王孝榛議員	工務處	建請爭取經費，推動北竿中沃口碼頭延伸工程(第7屆第3次定期大會)	本案由於非屬國內商港建設計畫範圍，爰無法延伸。	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員7	王孝榛議員	民政處	建請爭取推動北竿鄉塘岐靶場遷移。(第7屆第3次定期大會)	<p>一、 已完成事項:(112-1-1~113-3-15)</p> <p>(一) 112年3月14日北竿鄉公所會同陳玉發、周瑞國兩位議員、北竿鄉代會全體代表、北高守備大隊、部份村長等單位共同前往風山現勘，各界一致認為這是影響居民最低的區域，符合鄉內整體發展需求，軍方對此地點也表示認同。</p> <p>(二) 112年6月21日北竿鄉邀北高守備大隊、周議員瑞國、陳議員玉發、北竿鄉代會、北竿鄉各村村長、環資局、工務處、民政處及產發處於112年6月21日上午10時假民政課2樓召開北竿鄉塘岐靶場遷移說明會」。</p> <p>(三) 112年11月8日函請地政局確認風山61及505為國有地。</p> <p>(四). 成立北竿鄉塘岐靶場遷移推動小組分工原則113年1月17日府民自字第1130002479號函發送相關單位。</p> <p>(五). 113年3月5日9:30馬防部指揮官黃先任拜會縣長為北竿鄉塘岐靶場遷移推動交換</p>	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳玉發議員)執行情形表

				<p>意見，馬防部支持配合並先辦理規劃評估經費。當日下午15:30於北竿鄉召開第一次工作小組會議，共識並專案列管(如附件)。</p> <p>二、持續辦理事項：</p> <p>(一)靶場遷移選址風山已凝聚與會多數決共識。</p> <p>(二)請軍方先作靶場設計規劃，經費需求設備計畫書，有關經費需求預估後，陳報國防部加速靶場推動。</p> <p>(三)請軍方提供塘岐靶場打靶時之週遭分貝數數據資料供鄉公所讓村民消除疑慮。</p> <p>(四)風山靶場是否影響大坵生態環境，不管是梅花鹿、周邊環境生態、噪音希望有具體的數據。</p> <p>(五)函請陳立委協調召開中央部會橫向聯繫會議，爭取由國防部挹注遷移經費辦理塘岐靶場遷移事宜。</p>	
周瑞國議員、陳玉發議員8	王孝榛議員	交通旅遊局	<p>建請爭取經費，規劃白沙港設置地標。 (第7屆第3次定期大會)</p>	<p>北竿白沙港設置地標案，事涉白沙港整體規劃，縣府工務處刻正委託顧問公司辦理上開評估作業，建請工務處納併連江縣111-115港埠建設計畫期程辦理。本案設置地點為港區範圍內，建請工務處併港埠建設期程辦理及列管。</p>	繼續列管
周瑞國	王孝榛	工務處	<p>建請爭取經費，規劃塘岐村得天泉到馬鼻灣道路系統。 (第7屆第4次定期大會)</p>	<p>一、本案路段涉及私有地價購，110年11月22日已召開土地說明會，6月20日取得土地同意書。</p>	繼續

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳玉發議員)執行情形表					
議員、陳玉發議員 9	議員			<p>二、於 111 年已提送中央審議，惟國土管理署表示現階段提案範圍須屬都市計畫道路而退回修正。</p> <p>三、基本設計預算書圖及計畫書於 112 年 4 月 28 日辦理初審，並於 8 月 15 日及 9 月 8 日辦理都市計畫公開展覽說明會。</p> <p>四、北竿道路變更都市計畫案件，納入 113 年 4 月 25 日縣都委會審議。</p> <p>五、俟都市計畫道路變更完成後辦理後續提案計畫，以爭取內政部「生活圈道路交通系統建設計畫」經費辦理。</p>	列管
周瑞國議員、陳玉發議員 10	王孝榛議員	環境資源局	<p>建請爭取水環境計畫，改善橋仔阿南境週邊整體環境。 (第 7 屆第 4 次定期大會)</p>	<p>一、111 年水環境第六批次已提出橋仔港環境營造二期計畫爭取經費，惟暫未獲中央核定。</p> <p>二、本府已於 111 年底完成本縣水環境空間發展藍圖規劃案，並已將北竿鄉橋仔阿南境周邊水環境納入藍圖規劃；於前瞻水環境或後續相關計畫本府仍將積極爭取。</p> <p>三、因水環境計畫特別預算即將結束，後續經費爭取將更為不易，為改善橋仔村阿南境整體水環境景觀及水質，本府環境資源局已於他項計畫內，編列 113 年度預算新台幣 600 萬元辦理改善，刻正辦理細部設計中，預計 113 年 4 月份辦理發包作業。</p>	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員	王孝榛議員	文化處	<p>建請爭取經費，推動芹壁龍角峰廟祈夢室。 (第 7 屆第 4 次定期大會)</p>	<p>本案事涉交旅局、工務處、產發處；由本府統籌列管執行情形如下：</p> <p>一、由工務處提供小額經費予交旅局辦理執行規劃設計。</p> <p>二、交旅局業於 111 年 5 月份提送提案計畫書至交通部爭取後續相關工程經費。</p> <p>三、交通部於 112 年 1 月 19 日核定補助本案工程經費 800 萬元，且於 112 年 3 月份核定修正計畫書，交旅局已於</p>	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳玉發議員)執行情形表					
11				4月底完成設計監造發包，9月底完成工程上網招標作業。	
周瑞國議員、陳玉發議員12	王孝榛議員	文化處	建請爭取經費，推動北竿鄉演藝廳興建工程。(第7屆第4次定期大會)	<p>本府業於110年1月21日召開會勘，會同周瑞國議員、陳玉發議員、北竿鄉鄉長、北竿鄉代會及馬防部北高守備大隊一同至北竿中正堂演藝廳與會研議結論辦理：</p> <p>一、北竿中正堂土地產權釐清：中正堂位於498-1地號，使用分區為機關用地；產權為無主地，目前有2人登記土地，地政局已駁回，申請人未於期限內提訴願，後續將可收歸為國有地。</p> <p>二、找尋演藝廳其他適合地點：建請鄉長於鄉鎮運作中找尋可能運用的新館舍。</p> <p>三、待南竿演藝廳先行完工：目前南竿梅石演藝廳工程刻正進行中，預計113年5月完工，俟南竿工程完竣後，再行爭取後續經費。</p> <p>四、未來視土地取得，相關疑點無遺慮後，推動申請。</p>	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員13	曹爾章議員	工務處	建請爭取經費，針對北竿白沙碼頭，未來建設及動線作整體規劃，逐年推動完成。(包括新增500噸浮動碼頭、南堤延伸工程、北堤貨運碼頭改善、新旅運大樓、馬祖大橋銜接點等)。(第7屆第5次定期大會)	<p>一、「白沙碼頭區整體發展」細部規劃於112年4月進行整體調查及探訪工作，5月15日辦理地區說明會，並依說明會結論調整修正港區整體規劃內容；民意代表建議於南碼頭先行新建候船室1案，本府業已配合納入本次「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-馬祖港埠建設計畫」第一次修正計畫內容檢討辦理，航港局於7月7日召開第一次金馬修正計畫研商會議，會議結論請縣府務必依執行能量、建設計畫必要性及優先順序等，再行檢視確認本次修正計畫經費及內容，覈實安排計畫期程及編列預算經</p>	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳玉發議員)執行情形表

				<p>費，以提升執行率，達成港埠預定建設目標。</p> <p>二、本府於 112 年 9 月 13 日邀集「推動馬祖商港建設督導小組」諸位委員及北竿鄉民意代表等召開「北竿白沙碼頭區未來整體規劃配置座談會」，後續將依據會議結論及共識，請顧問公司辦理分析、評估及規劃。</p> <p>三、顧問公司預計 113 年年中提送細部規劃成果報告書(初稿)後，召開說明會報告辦理情形，並確認及討論細部規劃成果。</p>	
周瑞國議員、陳玉發議員 14	曹爾章議員	工務處	<p>建請爭取經費，推動大坵碼頭改善，以維護船舶停靠及人員上下安全。 (第 7 屆第 5 次定期大會)</p>	<p>一、本案於 110 年 10 月 6 日辦理會勘以確認大坵碼頭須改善之項目，後續檢討經費及規劃設計相關設施，以維持船舶停靠及人員安全。</p> <p>二、經業請顧問公司提出初步設計，並於 111 年 3 月 17 日交付大坵碼頭靠泊改善初步規劃。</p> <p>三、本府針對大坵碼頭立即性危險部分，112 年已配合經費予鄉公所辦理改善。</p> <p>四、後續將於大坵碼頭堤面增設止滑設施，並於積水濕滑(青苔)部分辦理清理維護，後續視改善效果滾動式檢討。</p>	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員 15	曹爾章議員	工務處	<p>建請爭取經費，推動改善北竿坂里自來水廠到中澳口段道路，以維行車安全。 (第 7 屆第 5 次定期大會)</p>	<p>一、本府道路計畫分短、中及長期進行改善作業，本案納入中、長期規劃中。(北竿第三優先案)</p> <p>二、後續將爭取辦理可行性評估，評估後並規劃路型再行研議。</p>	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳玉發議員)執行情形表					
周瑞國議員、陳玉發議員16	曹爾章議員	文化處	本會第7屆第5次定期大會，周副議長瑞國及陳玉發議員共同提議「建請爭取經費，推動興建北竿鄉芹壁龍角峰景觀平台」一案，業經大會議決：「通過」，請將處理情形函復並副知提案人，請查照。 (第7屆第5次定期大會)	本案事涉交旅局、工務處、產發處；由本府統籌列管執行情形如下： 一、由工務處提供小額經費予交旅局辦理執行規劃設計。 二、交旅局業於111年5月份提送提案計畫書至交通部爭取後續相關工程經費。 三、交通部於112年1月19日核定補助本案工程經費800萬元，且於112年3月份核定修正計畫書，交旅局已於4月底完成設計監造發包，8月底完成工程上網招標作業，預計113年4月26日竣工。	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員17	曹爾章議員	工務處	建請爭取經費改善上村到壁山，壁山到莒光堡道路，以維人車安全。 (第7屆第6次定期大會)	一、本案已辦理需求會勘，評估以壁山觀景台為中間點，分「東」、「西」兩段道路改善，並已完成土地權屬調查。 二、西段預計爭取內政部「提升道路品質計畫」經費辦理。 三、東段因擋土設施施作涉及部分民地，且既有道路與都市計畫道路不符，預計依計畫補助要件完成8米都市計畫道路變更後，爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」經費補助執行。	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員18	曹爾章議員	產業發展處	建請成立示範住宅專案小組，推動各鄉示範住宅興建 (第7屆第6次定期大會)	南竿鄉及北竿鄉將由國土管理署(原稱營建署)城鄉發展分署及國家住宅都市中心推動社會住宅，本府協助配合。本府每月召開一次住宅專案會議，由縣長主持，必要時亦邀集相關單位出席。每季赴立委辦公室召開本縣住宅會議，並建請立委邀集中央相關單位出席研商。	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳玉發議員)執行情形表					
周瑞國議員、陳玉發議員19	曹爾章議員	工務處	建請爭取經費，規劃坂里村40據點至混砲連，濱海道路系統。 (第7屆第7次定期大會)	<p>一、本府道路計畫分短、中及長期進行改善作業，本案納入中、長期規劃中。(北竿第四優先案)</p> <p>二、後續將爭取國土管理署計畫，辦理可行性評估，評估後並規劃路型再行研議。</p>	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員20	曹爾章議員	教育處	建請爭取推動，離島地區學校學士後學分班，提供縣內代理教師進修機會。 (第7屆第7次定期大會)	<p>一、112年5月本府再電詢教育部，經本府努力獲得教育部善意回應，112學年度偏遠地區學校學士後教育學分班已請台南大學規劃中，符合第1階段者(偏鄉條例第8條第2項規定)若有1名報名，即會開放第2階段報名，其招收對象原為第2類偏遠地區國民小學實際服務累計滿10學期且表現優良之現職代理教師，經本府建議教育部同意增列第3類滿6學期且表現優良之現職代理教師」自費報名。</p> <p>二、台南大學112年7月31日來函轉知112學年度「偏遠地區學校學士後教育學分班」第2階段招生，本府第一時間先於校長群組通知並請轉知欲就讀之現職代理教師知悉並預作準備，同時函轉各校在案。經查各校欲就讀上述學分班之現職代理教師均已完成報名，俟台南大學審查報名資格後公告錄取名單。</p> <p>三、自111學年度起本府業依偏鄉條例委託各校辦理實缺代理教師公開甄選，預計113學年起符合上述規定聘任之未具教師資格代理教師人數即可報送教育部，人數若達開設標準，教育部</p>	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳玉發議員)執行情形表

				將會協調師培大學再行開辦教育學分班。	
周瑞國議員、陳玉發議員 21	曹爾章議員	教育處	建請爭取經費，推動北竿塘岐運動場跑道重新鋪設。 (第7屆第7次定期大會)	<p>一、本府於105年8月4日完成「北竿運動場跑道修繕工程」乙案，經費計新臺幣1,324萬9,924元整，未達體育署規定10年使用年限之規定，故無法重新整建運動場。</p> <p>二、本府於112年8月9日函報教育部體育署爭取相關修繕補助經費300萬元；該署於112年8月11日函復，因「前瞻基礎建設計畫-充實全民運動計畫」屬競爭型補助計畫，經費已分配完竣，需俟新一期公共建設計畫奉行政院核定後開放受理申請時再行提報。</p> <p>三、為提供民眾安全舒適之運動環境，本府於112年10月3日再次提報「修(整)建與新建運動場地及購置體育設備器材計畫」，積極向體育署申請經費，修繕及購置體育設備器材，俟該署核定後再行辦理後續事宜。</p>	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員 22	曹爾章議員	交通旅遊局	建請規劃訂定，連江縣遊憩地區觀光用途三輪以上慢車管理辦法，以利觀光發展推動更多元性。 (第7屆第7次定期大會)	考量地區地勢多顛波，平坦少，如塘岐至后沃，惟距離短，遊憩吸引力尚需開發。仍蒐集彙整相關資訊後召開會議討論可行性。	繼續列管
周瑞國議員	曹爾章	交通旅遊局	建請推動北竿馬鼻灣，規劃為觀光休閒娛樂遊憩碼頭，昇北竿地區觀光旅遊發展條件。	一、112年編列經費辦理專業人員訓練課程及多場假日市集活動。	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳玉發議員)執行情形表					
議員、陳玉發議員23			(第7屆第7次定期大會)	二、113年持續編列預算，並配合原北竿海洋之旅活動經費，提高活動經費及資源共享，以期提高效益。	
周瑞國議員、陳玉發議員24	曹爾章議員	工務處	建請爭取經費，推動塘岐到莒光堡道路改善工程，以維人車安全。 (第7屆第8次定期大會)	一、內政部業於112年6月27日台內營字第1120808123號函核定通過「北竿鄉環島東路(塘岐村至莒光堡段)及午沙村北竿發電廠前部分道路改善工程」經費。 二、本案業於113年4月3日以府工土字第1130016115號函復議會及提案人，請惠予同意結案。	建請解除列管
周瑞國議員、陳玉發議員25	曹爾章議員	交通旅遊局	建請爭取經費規劃白沙港風雨走廊開放，以解決目前港區車輛動線影響鄉親權益事宜。 (第7屆第8次定期大會)	針對本案連江縣港務處業已辦理地方說明會，惟北竿各界對開放風雨走廊仍有疑慮，該案已由縣府工務處納入連江縣111-115港埠建設計畫期程辦理，並已委託世曦公司辦理評估規劃中。本案擬移請工務處追蹤列管。	繼續列管
周瑞國議員、	曹爾章議員	文化處	建請爭取經費，規劃坂里坂山2宅古厝整治計畫。 (第7屆第8次定期大會)	一、本府於111年11月底完成坂山大宅提案計畫案，112年1月份檢送資料至馬管處。 二、馬管處於112年2月9日函復本府，建議本案朝促參法方式辦理。	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳玉發議員)執行情形表

陳玉發議員 26				<p>三、經拜訪馬管處長，建議以故事行銷手法活化，未具修復準備，經縣長裁示擇期請立委協助辦理。本府文化處將安排拜會立委，俾利後續預算爭取。</p> <p>四、本府已於 112 年 6 月啟動坂里大宅建築群調研計畫，盤點其歷史脈絡，研究成果將提供相關單位作為後續文化觀光路徑參考。</p> <p>五、本案已於 112 年 11 月完成脈絡盤點。</p> <p>六、續製作 QRcode 以利提供文化路徑。</p>	
周瑞國議員、陳玉發議員 27	曹爾章議員	交通旅遊局	<p>建請爭取經費，興建橋仔碼頭公廁及遊客休息等候區。 (第 8 屆第 1 次定期大會)</p>	<p>本案工程於 112 年 12 月 27 日決標公告，現為確保各方意見及完工成效暫予停工，並於期間研商並召開多次現地會勘，近期業於 113 年 4 月 9 日參加環資局召開之汗水場設置事宜會勘，刻正辦理第 1 次設計變更，將於程序完成後盡速復工趕辦。</p>	繼續列管
周瑞國議員、陳玉發議員 28	曹爾章議員	產業發展處	<p>建請爭取形象商圈計畫，改善北竿塘岐、坂里村容景觀。 (第 8 屆第 1 次定期大會)</p>	<p>由於目前商圈補助提案，已改由商圈自行向經濟部中小企業處提案，若未來有相關計畫，本府將轉知各協會及鄉公所進行計畫申請。</p>	繼續列管
周瑞國	曹爾章	教育處	<p>建請爭取經費推動北竿鄉室內體育場館。 (第 8 屆第 2 次定期大會)</p>	<p>本府於 113 年 2 月 22 日府教體字第 1130003076 號，向體育署申請優化全民運動與賽會環境計畫，業已函送北竿綜合</p>	繼續

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳玉發議員)執行情形表

議員、 陳玉發議員 29	議員		運動場館增建二館附室內游泳池、室內體育場地及改善工程興建計畫書，待體育署審核後辦理。	列管	
周瑞國議員、 陳玉發議員 30	曹爾章議員	工務處	建請重新評估規劃興建北竿深水貨運碼頭。 (第8屆第2次定期大會)	一、有關本案交由台灣世曦股份有限公司辦理初步評估，於113年01月19日世曦港字第1130002360號函提出初步報告，後續針對初步報告辦理討論。 二、預計113年年中提送細部規劃成果報告書(初稿)後，召開說明會報告辦理情形，並確認及討論細部規劃成果。	繼續 列管
周瑞國議員、 陳玉發議員 31	曹爾章議員	連江縣衛生局	建請規劃推動北竿衛生所增加骨科、小兒科門診每周2次、泌尿科門診每周1次 (第8屆第2次定期大會)	一、小兒科已自113年1月起增加每周一上午門診，目前每周一上午及周四下午皆可提供兒科門診。 二、本縣公費復健科醫師已於113年1月返鄉服務，復健科與骨科同質性高，經評估可滿足大部分民眾需求且提供更多元的專科門診，已自3月份起每隔周三上午支援北竿門診。 三、泌尿科已自113年3月份起每隔周三上午支援北竿門診(與復健科輪替)。 四、綜上，本案已執行完畢並與議員達成共識，俟發函議會請求結案後解除列管。	繼續 列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳貽斌議員)執行情形表

提案人	連署人	單位	案由	執行情形	備考
陳貽斌議員 1	林明揚副議長	文化處	本會第 7 屆第 5 次定期大會，陳貽斌議員提議「建請縣府修繕維護東莒國校(東莒國小前身)，以利地區觀光發展」一案，業經大會議決：「通過」，請將處理情形函復並副知提案人，請查照。 (第 7 屆第 5 次定期大會)	一、本府業於 110 年 9 月 17 日辦理現地會勘；10 月 8 日再會同老建築委辦團隊進行現地會勘。持續評估該場域是否具歷史建築等文化價值，以利辦理相關提案爭取。 二、有鑑於該場域建體頹圯較難以文資計畫提案；經查，東莒國校為近期觀光客打卡熱點頗具觀光效益，本府業於 112 年 3 月 22 日赴莒光與貽斌議員研議，建議與馬管處研擬是否有相關計畫爭取預算。	繼續列管
陳貽斌議員 2	周瑞國議員	教育處	為縮短興建西莒室內體育館流程，請縣府正視莒光鄉親的權益，協調軍方先將土地移撥，並編列相關規劃經費 (第 7 屆第 5 次定期大會)	一、本府於 112 年 3 月 25 日辦理西莒室內體育館預定地現地會勘，目前暫定於中華電信旁空地，會中軍方暫同意釋出，公所近期辦理土地取得相關事宜。 二、本案預定地經查分成四部份，私有土地:782-1、782-2、767-1；國有土地:829、782、767、767-2；軍方土地:560、830；縣有土地:766、769，請公所先行辦理土地移撥及價購事宜。 三、本案業已函請公所評估西莒體育館興建工程土地取得、體育場用地分區證明、規劃內容及所需經費計畫書，於 112 年 5 月 20 日前一併報府，俾利後續爭取相關經費。 四、公所電復目前協商私有土地價購事宜。	繼續列管
陳貽斌議員 3	林明揚副議長	交通旅遊局	本會第 7 屆第 5 次定期大會，陳貽斌議員提議「建請縣府爭取擴大小三通增加莒光長樂航線」一案。 (第 7 屆第 5 次定期大會)	一、業於 110 年 8 月 23 日府授交字第 1100035420 號函復議會。 二、案經提報航政主管機關航港局函復表示，目前既有兩條小三通航線因載客人數仍低，且業者仍處虧損受理補貼維持營運，初步評估無開闢新航線之可行性。但本府為因應日後可能之需	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳貽斌議員)執行情形表					
				求，責請連江縣港務處邀集地區 CIQS 檢討評估開闢須配合事項，做為日後推動新航線之參考。	
陳貽斌議員 4	周瑞國議員	交通旅遊局	本會第 7 屆第 5 次定期大會，陳貽斌議員提議「建請縣府協調相關機關早日完成行政院海岸巡防署西莒房舍，確保莒光地區海疆安全」一案，業經大會議決：「通過」，請將處理情形函復並副知提案人，請查照。 (第 7 屆第 5 次定期大會)	一、業於 110 年 8 月 23 日府授交字第 1100034282 號函復議會。 二、海洋委員會 112 年 7 月 19 日金馬澎署字第 1120007215 號函請本府同意無償撥用莒光鄉青帆段 964 地號部分國有土地，供該單位興建 4 層樓合署廳舍，案經本府 112 年 10 月 19 日府授交字第 1120047902 號函檢還已用印之「土地複丈及標示變更登記申請書」，後續由該單位逕行辦理土地及興建事宜。	繼續列管
陳貽斌議員 5	陳書建議員、林明揚副議長	工務處	建請興建東莒南防波堤聯外道路，以符合民意需求。 (第 7 屆第 7 次定期大會)	一、本府於 111 年 11 月 10 日與議員、土地所有權人及設計單位辦理現勘，設計單位依會勘結論規劃路型，已將路型提供土地所有權人參考及並已簽訂土地使用同意書。 二、經查該道路為新闢道路，非為都市計畫道路，目前納入都市計畫通盤檢討變更中。 三、另國土管理署於 113 年 3 月 6 日蒞馬，提示本道路可用 1,000 萬以下經費提報永續人行環境計畫。 四、本府於 113 年 4 月 26 日辦理需求會勘，將彙整資料後提報國土管理署爭取經費辦理。	繼續列管
陳貽斌議員 6	林明揚副議長	交通旅遊局	建請爭取基隆至莒光貨船營運虧損補貼，維護莒光民生物質的需求。 (第 7 屆第 8 次定期大會)	本案貨船營運虧損補助經費來源係由本府產業發展處協助莒光鄉公所辦理，建請轉由產發處列管，以維持莒光鄉親貨船服務。航港局於 9 月 19 日召開「研商馬祖莒光貨運穩定會議」，將由北部航務中心會同縣府再洽國內海運貨運業者，評估以勞務委外方式租傭船舶支援莒光貨運，並擇期安排至莒光鄉辦理現勘，了解貨船裝卸作業之可行性。	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳貽斌議員)執行情形表

陳貽斌議員 7	周瑞國議員	交通旅遊局	建請增設莒光鄉福正村中華電信基地台，以提昇收訊品質。 (第8屆第1次定期大會)	一、本案已於112年8月7日邀請陳議員、中華電信馬祖營運處、工務處、馬管處、航港局、莒光鄉公所共同現地會勘。 二、本案經洽中華電信，將在軍方據點先行設置微波站，預計113年6月底完工，後續將視成效，再行討論是否設置基地台。 三、於112年10月12日府授交字第1120046691號函復議會，並於113年1月底口頭轉達莒光陳議員知悉。	繼續列管
陳貽斌議員 8	周瑞國議員	產業發展處	建請爭取東莒簡易浮動平台建置，供漁民小船停泊。 (第8屆第1次定期大會)	本案112年4月漁業署核定設計工作經費，細部設計預算書圖審查皆已核定完成，7月提送計畫爭取工程及監造經費，分2年核定於8月29日核定10萬元，預計113年1月核定補助943萬元，113年初辦理工程發包作業，建議工期120日曆天，預計6月可申報竣工	繼續列管
陳貽斌議員 9	曹丞君議員	產業發展處	建請爭取推動東莒漁港碼頭，供漁船安全停泊。 (第8屆第2次定期大會)	本案已於112年12月8日函覆議會及提案議員內容如下： 一、查離島建設基金於112年3月6日申報竣工，業已完成新設曳船道、上架廠及臨時浮排等設施供漁船停泊使用，另113年度賡續執行「東莒猛澳漁港浮動平台及周邊設施改善工程」，目前辦理工程公告招標程序中，預計113年6月完工。 二、本府將持續向中央漁業署爭取經費推動東莒漁港馬頭之建置。	繼續列管
陳貽斌議員 10	陳書建議員	環境資源局	建請興建大埔聚落污水處理廠，提升住的品質。 (第8屆第2次定期大會)	大埔地區因污水排放量過小(每日產生量小於10CMD)，不建議單獨設廠，未來將規劃以設置化糞池作為污水收集方式，再利用水肥車抽取後轉運到大坪污水處理廠投入處理，以利東莒島污水處理後續維護管理作業，目前已請旭美顧問公司進行規劃，經113/3/15本府環境資源局研商後，將此案納入「莒光鄉污水管線及設施改善工程」辦理。	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人陳貽斌議員)執行情形表					
陳貽斌議員 11	林明揚副議長、曹以標議員	交通旅遊局	建請研議修正福沃至琅岐、琅岐至福沃票價的分類，以維鄉親的權利。 (第8屆第2次定期大會)	<p>一、交旅局於113年4月26日府授交字第1130020264號函復縣議會。</p> <p>二、旨案已協調小三通營運航商自113年元月1日起，增加福澳往琅岐設籍本縣鄉親票及65歲以上設籍鄉親敬老票，票價分別為新台幣900元及新台幣800元，全票維持新台幣1000元。</p> <p>三、琅岐往福澳票價人民幣170元，因匯率轉換低於福澳往琅岐新台幣票價，故不另新增設籍票種。</p>	繼續列管

連江縣議會議決案及書面議案(提案人王孝榛議員)執行情形表

提案人	連署人	單位	案由	執行情形	備考
王孝榛議員 1	陳玉發議員	自來水廠	因應觀光產業的快速的發展，建請規畫興建東莒海淡廠，以防止缺水問題的發生。 (第7屆第3次定期大會)	<p>一、猛沃南堤之臨時海淡機組遷移至成功東營區(69營區)，該案已於112年5月完工，並已將其納入本府自來水廠113年至116年各鄉海淡廠委外代操作合約中，目前均持續正常供水中。</p> <p>二、本府自來水廠已爭取相關經費於111年8月先行辦理東莒海淡廠興建工程可行性研究評估委託技術服務案，本規劃案已於112年9月13日完成期末報告書備查。</p> <p>三、另本府自來水廠目前刻正辦理於「離島地區供水改善計畫(第三期)」計畫內編列興建東莒海水淡化廠，該計畫預計114年開始，目前該案原則已獲水利署同意，惟仍須依規定報行政院核定後即可開始辦理設計及後續施工等事宜。</p> <p>四、綜上，本府仍會持續注意東莒水情，以穩定東莒地區供水正常。</p>	繼續列管